Expediente N° 80/2018

PROYECTO DE COMUNICACIÓN



25 de Mayo, 6 de Junio de 2018.-

AUTOR: Concejal Julián Burgos

ADHERENTES: Concejales Mauricio García, Carlos Bogado, Julieta Masagué, Marcelo Landaburu, Marta Piñero, Paulo Bernardo,  Aldana Vega.
PROYECTO DE COMUNICACION

Visto:

Las obras incluidas en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal 2017 para el distrito de 25 de Mayo; particularmente la ampliación de la red cloacal para el Barrio Agumin y;

Considerando:

Que, la realización de la obra de ampliación de la red cloacal para el Barrio Agumin fue previsto y aprobado en el Fondo de Infraestructura Municipal del año 2017.-

Que, de acuerdo a los datos suministrados por la Subsecretaria de Infraestructura de Desarrollo Local del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires el Municipio informo como fecha de inicio de la obra el mes de septiembre de 2017.

Que, asimismo, de acuerdo a los datos suministrados por la misma dependencia el plazo total y definitivo de obra estipulada fue de 3 meses.

Que, haciendo un simple cálculo numérico nos lleva a la conclusión que como plazo máximo la obra debió finalizar en el mes de diciembre de 2017, hoy nos encontramos en el mes de junio de 2018, por lo que se encuentra excedido el plazo de finalización en una vez y medio del plazo estipulado. 

Que en el mes de Julio de 2017 se licitaron los materiales a disponer para la realización de esta obra.

Que en el mes de Agosto se efectuó la apertura de sobres para la mano de obra de la ejecución de la ampliación de Red de Cloacas del Barrio Agumin.

Que, mediante Decreto Municipal 1141/2017 se convalido el Contrato de Locación de Obra con la empresa FAHEY SRL por la mano de obra destinada a la ampliación de la red cloacal en el Barrio Agumin.

Que en el mes de septiembre de 2017 se realizó la apertura de sobres de la licitación para la compra de una planta de elevación con 2 bombas centrífugas para la ampliación de la Red de Cloacas del Barrio Agumin.
Que, mediante Decreto Municipal 1202/2017 se adjudicó a la empresa XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA SRL la licitación para la compra de dos bombas centrifugas con tablero de comando destinada a la ampliación de la red cloacal en el Barrio Agumin.
Que, como se puede observar es esta una obra que estaba prevista  para el año 2017 y aun no se encuentra concretada.

Que, los vecinos se preguntan con preocupación porque aun la obra no se encuentra en ejecución siendo que hace ya casi un año comenzaron las licitaciones para la realización de la misma.

Que, no caben dudas que el servicio de cloacas es una necesidad imperiosa de cada uno de los vecinos del Barrio y que hacen a la calidad de vida de los mismos.-
POR TODO ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo, en uso de sus atribuciones, sanciona lo siguiente, con fuerza de:

COMUNICACIÓN
ARTICULO 1º: El Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo, solicita  al Departamento Ejecutivo, que remita a este H. Cuerpo copia del proyecto presentado ante el Ministerio de Infraestructura  de la ampliación de la Red Cloacal para el Barrio Agumin de 25 de Mayo.
ARTÍCULO 2°: Asimismo comunique:



a) Fechas real de inicio de las obra, cronograma de ejecución y estado de ejecución de la misma al 7 de junio de 2018.



b) Plazo estimado de finalización de la obra de ampliación de la Red Cloacal para el Barrio Agumin de 25 de Mayo.

                c) Si las bombas centrifugas fueron adquiridas y se encuentran en poder del Municipio.



d) Cualquier otro dato de interés en cuanto a los datos solicitados.
ARTICULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.                                                       

Firman: Julián Burgos, Julieta Masagué, Mauricio García, Carlos Bogado, Marcelo Landaburu, Aldana Vega, Marta Piñero y Paulo Bernardo.
